Interrogazione ai sensi Art.16 Regolamento Comunale
(con richiesta di risposta in aula in forma scritta)

Al Sindaco
E p.c. Al Segretario Comunale

Loro SEDE
inviato tramite PEC: protocollo@pec.comunesanveromilis.or.it

OGGETTO: Interrogazione con richiesta di risposta scritta sulla mancata realizzazione delle opere fognarie nella borgata marina di Su Pallosu.

PREMESSO CHE:

• Il contesto storico della rete litoranea: Le principali borgate costiere di San Vero Milis (Putzu Idu, Mandriola, S'Anea Scoada e Sa Rocca Tunda) dispongono di reti idriche e fognarie strutturate sin dalla prima metà degli anni '80 (realizzate tra il 1982 e il 1985) e successivamente potenziate con i definitivi completamenti ultimati nel 2003 grazie a finanziamenti della Regione Sardegna. In questa mappatura infrastrutturale, la sola borgata di Su Pallosu (costituita da circa 40 abitazioni) è rimasta storicamente l'unica frazione marina totalmente esclusa e sprovvista di servizio fognario, costringendo residenti e turisti a ricorrere a costosi interventi periodici di autospurgo.

• La programmazione triennale sin dal 2022: L'intervento denominato "Completamento rete fognaria in loc. Su Pallosu" (Codice intervento CUI: 00068380955201900034, Codice interno Amministrazione: P23) risulta inserito ufficialmente nei documenti programmatici dell'Ente da diversi anni. Nello specifico, l'opera figurava già nell'Elenco degli Interventi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 (Modifica n. 1), adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 20/09/2022, con una stima di costo pari a € 100.000,00 inserita a valere sulle annualità del piano.

• La reiterazione nei piani successivi: Il medesimo intervento è stato confermato e riproposto alle stesse condizioni nell'Elenco dei Lavori del Programma Triennale 2023-2025, adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 16/01/2023, certificando la permanente priorità (Livello di priorità 2 - Priorità media) assegnata formalmente dall'Amministrazione al definitivo superamento di questa carenza infrastrutturale.

CONSIDERATO CHE:

• Gli annunci e la rassegna stampa di inizio 2025: Nel mese di gennaio 2025, gli organi di informazione locali ed isolani davano ampio risalto all'avvio dell'iter progettuale. Le testate giornalistiche Linkoristano (13 gennaio 2025) e L'Unione Sarda (14 gennaio 2025) riportavano la notizia dell'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione all'Ingegnere Roberto Sanna per un importo di poco superiore a € 24.000,00.

• Le rassicurazioni della Giunta: Nelle medesime uscite stampa, il Sindaco di allora Luigi Tedeschi si dichiarava fiducioso, definendo l'opera "molto attesa" e finalizzata alla tutela dell'ambiente. Il Primo Cittadino annunciava pubblicamente l'obiettivo e l'auspicio di realizzare l'intervento ed avviare i lavori prima dell'estate 2025, dichiarando una disponibilità finanziaria totale di € 200.000,00 derivante dal bilancio comunale e precisando che i tempi sarebbero stati subordinati unicamente all'ottenimento dei pareri degli enti terzi (Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, Soprintendenza, Corpo Forestale) in quanto zona vincolata.

RITENUTO CHE:

• Ad oggi, a distanza di oltre un anno e mezzo dai succitati annunci stampa e a ben quattro anni dalla prima formale iscrizione dell'opera nei piani triennali (2022), la rete fognaria della borgata marina di Su Pallosu non è stata ancora realizzata, prolungando i pesanti disagi per la collettività locale e per l'economia turistica stagionale.

• È preciso dovere del consigliere comunale verificare lo stato di attuazione delle opere pubbliche approvate e l'effettivo impiego delle risorse finanziarie iscritte a bilancio, a tutela della trasparenza e dell'efficienza amministrativa.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Consigliere Comunale

INTERROGA IL SIGNOR SINDACO PER SAPERE:

1. Quali siano le motivazioni tecnico-amministrative o finanziarie che hanno impedito il rispetto del cronoprogramma annunciato, determinando il blocco o il forte ritardo nella realizzazione della rete fognaria di Su Pallosu.
2. Se l'Ingegnere incaricato abbia regolarmente consegnato gli elaborati progettuali affidati nel gennaio 2025 e se il Comune abbia provveduto al saldo delle relative competenze economiche.
3. Quale sia lo stato dell'arte relativo all'acquisizione dei pareri vincolanti degli enti esterni citati nelle dichiarazioni del Sindaco (Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, Corpo Forestale); nello specifico, si richiede se tali pareri siano stati formalmente richiesti, se siano già pervenuti all'Ente o se vi siano prescrizioni ostative.
4. Se i fondi stanziati (inizialmente quantificati in € 100.000,00 e successivamente indicati in € 200.000,00) siano tuttora disponibili e vincolati nel bilancio comunale per tale specifica finalità, o se siano stati parzialmente stornati verso altre destinazioni.
5. Quali atti e tempistiche certe l'Amministrazione intenda adottare nell'immediato futuro per bandire la gara d'appalto e giungere finalmente all'esecuzione dei lavori, ponendo fine al deficit infrastrutturale della borgata.

Si richiede risposta scritta.

Su Pallosu/San Vero Milis 01 Ottobre 2026

F.to Andrea Atzori
Consigliere Comunale
Capo Gruppo Consiliare San Vero Milis e Marine